

Prot: 6-P
dd 03/01/2024



M 10.28

Rev 02 del
08/05/2023

CERTIFICATO ULTIMAZIONE

Codice Lavoro	03-2022	CUP	E71B23000000002	CIG	9605295C2D
---------------	---------	-----	-----------------	-----	------------

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 12 comma 1- D.M. 49/2018 e s.m.i.

Oggetto: Lavori di trasformazione in rotatoria dell'incrocio semaforizzato posto lungo la S.R. 305 all'incrocio della via San Michele (SR 305), via Cosolo e via Marconi in Comune di Fogliano Redipuglia.

PROGETTO: Dispositivo di approvazione prot. n° 413-P dd 20/02/2023

APPALTATORE: EDIL COSTRUZIONI SRL, con sede in Via G. Segusini n° 24 - 32036 Sedico (BL) C.F. e P. I.V.A. 00133250258,

CONTRATTO: n° 000017 dd 25/05/2023

A	IMPORTO DEI LAVORI/SERVIZI AL LORDO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	€	624.555,29
B	SOMME A DISPOSIZIONE PER ONERI IVA SU LAVORI/SERVIZI	€	173.905,97
C	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€	624.555,29
D	ONERI PER LA SICUREZZA	€	23.604,11
E	IMPORTO DEI LAVORI/SERVIZI SOGGETTO A RIBASSO (A-D)	€	600.951,18
F	IMPORTO OFFERTO AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	€	501.734,14
G	RIBASSO D'ASTA (1-F/E)	%	16,51
H	IMPORTO DI CONTRATTO (F+D)	€	525.338,25

VISTO:

che con verbale in data 10/07/2023 vennero consegnati i lavori sopraindicati, che dovevano essere compiuti in giorni 122 a decorrere dalla data della consegna e perciò cessanti il giorno 09/11/2023;

La procura in favore del sig. ZAGO Eugenio, repertorio n 50882 raccolta 24087 registrata a Belluno il 19/07/2023.

CONSIDERATO:

che con nota in data 31/10/2023 prot. FVGS 2433-P è stata concessa una proroga dal 10/11/2023 al 13/12/2023.

che con nota in data 30/11/2023 prot. FVGS 2764-P è stata concessa una proroga dal 14/12/2023 al 29/12/2023 per l'ultimazione dei lavori.

CONSIDERATO che con nota in data 28/12/2023 prot FVGS 58648-A l'Appaltatore ha comunicato al sottoscritto Direttore dei Lavori che i lavori sono stati ultimati.

PROCEDUTO in contraddittorio con l'Appaltatore alla ricognizione dei lavori durante la esecuzione degli stessi;

ACCERTATO che le opere sono state completate nei termini temporali contrattuali;

Tutto quanto sopra visto, considerato e accertato:

L'anno 2014, il giorno 02 del mese di gennaio, il sottoscritto Direttore dei Lavori sopra indicati

CERTIFICATO ULTIMAZIONE

CERTIFICA

- Che i lavori relative ai servizi in epigrafe sono stati ultimati in data 29/12/2023.

Concede altresì, ai sensi dell'art. 12 c1 del D.M. 49/2018 e s.m.i., l'assegnazione di un termine perentorio per il completamento di lavorazioni di piccola entità, non pregiudizievoli per l'esercizio e la funzionalità dell'opera, che a margine provvede a indicare:

1. Fornitura e posa in opera di tre cartelli stradali di cui alla Ordine di Servizio n 12 e correzione della distanza di preavviso su quelli già posizionati;
2. Cilindratura meccanica dell'area feste (Ordine di Servizio n 18);
3. Fornitura e posa in opera di materiale granulare su area feste (Ordine di Servizio n 18);
4. Assistenza al raddrizzamento del monumento adiacente al marciapiede lato Sud Ovest (Ordine di Servizio n 20);
5. Fornitura e posa in opera degli adesivi sui lampioni di altezza di 60 cm (Ordine di Servizio n 20 e successive integrazioni);
6. Attraversamento pedonale su via Marconi (Ordine di servizio n 22);
7. Fornitura e posa in opera di terra vegetale, compresa la sagomatura modellazione e fresatura nell'area Nord Ovest (Ordine di Servizio 23). I chiusini/caditoie esistenti nella suddetta area devono rimanere alla stessa quota della terra vegetale sagomata;
8. Inerbimento con idroseminatrice (Ordine di Servizio 23). Codesta Impresa dovrà consegnare la documentazione riguardante quantità seminata e semi utilizzati;

- Che con decorrenza dalla data di ultimazione dei lavori si concedono giorni 28 per le lavorazioni sopraindicate, con **scadenza in data 26/01/2023**.

La garanzia definitiva presentata a corredo del contratto sarà automaticamente svincolata decorsi dodici mesi dalla data del presente provvedimento.

Perché ciò consti si è redatto in doppio originale il presente certificato che, letto e confermato, viene sottoscritto come appresso dalle parti.

IL DIRETTORE DEI LAVORI E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Claudio Enrique PASTROVICCHIO

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i."

L'IMPRESA

Sig. Zago EUGENIO

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i."

Divisione competente: Divisione Nuove Opere

Referente della pratica: ing. Claudio E. Pastrovicchio

Riferimenti: Tel. 040.5604230 – e-mail claudio.pastrovicchio@fvgs.it

Allegato:

Firma con Riserva per il completamento di lavorazioni di piccola entità non pregiudizievoli per l'esercizio e la funzionalità dell'opera, che a margine sono indicati nei seguenti punti.

- Punto 1. Si chiede le dimensioni dei cartelli stradali e il loro posizionamento;
- Punto 2-3. Per quanto riguarda la fornitura e posa di materiale granulato e relativa cilindratura, si significa che la scrivente impresa si è adoperata per la relativa lavorazione, ma non è stata in grado di eseguirla in quanto il materiale fornito e presente in cantiere non era stato accettato dalla Direzione Lavori.
- Punto 4. Assistenza al raddrizzamento del monumento, la scrivente impresa ha già risposto in precedenza nel merito e non si assume alcuna responsabilità in merito alle lavorazioni stesse, e comunque non riguardano l'oggetto dell'appalto e risulta essere al di fuori dello stesso.
- Punto 6. Attraversamento pedonale su Via Marconi, la scrivente ha già risposto in precedenza, e comunque anche se in maniera discordante nel merito all'esecuzione sia tecnica che esecutiva, interverrà a partire dal giorno 09.01.2024 per eseguire dette lavorazioni.
- Punto 7. Le lavorazioni richieste sono già state eseguite per quanto possibile visto il periodo ed il tipo di lavoro, e comunque le stesse ricadono in un'area esterna non prevista in progetto. Comunque la scrivente si ritiene disponibile ad una soluzione in loco, come da Vs. ordinativo.



GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 03/01/2024 08:03:58 UTC

File verificato: C:\Users\c.pastrovicchio\Desktop\CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI CON RISERVA.PDF.P7M.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1 : CLAUDIO ENRIQUE PASTROVICCHIO
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 03/01/2024 08:03:29 UTC)
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 03/01/2024 08:03:29 UTC

Dati del certificato del firmatario **CLAUDIO ENRIQUE PASTROVICCHIO**

Nome, Cognome: CLAUDIO ENRIQUE PASTROVICCHIO
Numero identificativo: SIG0000005197011
Data di scadenza: 27/02/2026 00:00:00 UTC
Autorità di certificazione: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA , InfoCamere S.C.p.A. , Qualified Trust Service Provider , VATIT-02313821007 , IT ,
Documentazione del certificato (CPS): <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.14.1.1.30
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019

Firmatario 2 : EUGENIO ZAGO
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 03/01/2024 08:03:29 UTC)
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 03/01/2024 08:03:29 UTC

Dati del certificato del firmatario **EUGENIO ZAGO**Il futuro digitale è adesso
Nome, Cognome:

EUGENIO ZAGO

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2022 |
P.IVA 07945211006



GoSign - Esito verifica firma digitale

certificazione:

Infocamere Qualified Electronic Signature CA , Infocamere S.p.A. ,
Qualified Trust Service Provider ,
VATIT-02313821007 ,
IT ,

Documentazione del
certificato (CPS):

<https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>

Identificativo del CPS:

OID 0.4.0.194112.1.2

Identificativo del CPS:

OID 1.3.76.14.1.1.30

Identificativo del CPS:

OID 1.3.76.16.6

Note di utilizzo del
certificato:

Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019

Fine rapporto di verifica