

## AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.)

|               |           |     |  |     |            |
|---------------|-----------|-----|--|-----|------------|
| Codice Lavoro | TS23OM024 | CUP |  | CIG | A02F0B79C2 |
|---------------|-----------|-----|--|-----|------------|

### IL DIRIGENTE

**VISTO** l'art. 105 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;

**RICHIAMATI** i contenuti del provvedimento n. 0032586 dd. 06.07.2026, con il quale, ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., l'operatore economico ALPI SRL con sede in via di Prosecco n. 2, 34151 Trieste (TS), C.F. e P. I.V.A. 01350690325 è stato autorizzato – nell'ambito dell'intervento denominato *"GARA 05-2021 Lotto 6 – Rinnovo - Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 3° nucleo del Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia"* – ad eseguire in subappalto le seguenti attività: "Consolidamento e messa in sicurezza della scarpata posta immediatamente a monte della SR14 in corrispondenza del tratto tra il 144+711 e il km 144+755, categoria OG3" per l'importo di € 56.322,55 (inclusi € 563,23 per oneri di sicurezza);

**VISTA** l'istanza pervenuta in data 06.08.2026, prot. n. 0038591, con la quale l'appaltatore PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI con sede in Via del Ponticello n. 29, 34146 Trieste (TS), C.F. e P. I.V.A. 00808740328 ha chiesto, con riferimento all'intervento sopra indicato, di poter elevare l'importo del subappalto autorizzato ad € 76.332,55 con un incremento di € 20.000,00 (inclusi € 200,00 per oneri di sicurezza) rispetto all'importo del subappalto autorizzato con il provvedimento n. 0032586 dd. 06.07.2026 per l'esecuzione delle seguenti prestazioni: "Consolidamento e messa in sicurezza della scarpata posta immediatamente a monte della SR14 in corrispondenza del tratto tra il 144+711 e il km 144+755";

**VISTA** la nota pervenuta all'U.O. Gare e Contratti, prot. n. 2026-1863-P dd. 18.08.2026, con la quale il Direttore dei Lavori ed il Responsabile Unico del Procedimento hanno espresso parere favorevole all'istanza di incremento dell'importo delle prestazioni in subappalto precedentemente autorizzate;

**CONSIDERATO** che l'incremento dell'importo del subappalto autorizzato corrisponde al 4,959% dell'importo complessivo del contratto per il quale esiste un pregresso affidamento in subappalto che, unitamente alla presente richiesta, eleva la percentuale di prestazioni in subappalto al 18,926% dell'importo complessivo del contratto;

### DISPONE

con riferimento al provvedimento di autorizzazione di subappalto sopra citato, a favore dell'operatore economico ALPI SRL con sede in via di Prosecco n. 2, 34151 Trieste (TS), C.F. e P. I.V.A. 01350690325, relativo all'intervento denominato *"GARA 05-2021 Lotto 6 – Rinnovo - Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 3° nucleo del Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia"*, nel rispetto dei contenuti del provvedimento sopra citato, di autorizzare l'istanza di incremento di € 20.000,00 (inclusi € 200,00 per oneri di sicurezza) rispetto all'importo precedentemente autorizzato per l'esecuzione in subappalto delle seguenti prestazioni "Consolidamento e messa in sicurezza della scarpata posta immediatamente a monte della SR14 in corrispondenza del tratto tra il 144+711 e il km 144+755, categoria OG3".

il Direttore dell'Area Legale e Appalti

Marco Zucchi

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.